福津市第３期子ども子育て支援事業計画　策定スケジュール（案）

| | | 令和5年度 | | | 令和6年度 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2月 | 3月 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 基礎調査・課題把握 | 基礎データの収集・整理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基礎的なデータの分析・整理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現状の分析と課題の整理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基礎データ等の分析に基づく課題抽出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンケート調査の実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 就学児童保護者・未就学児童保護者 | | 設計、検討 | 配布・回収 | | | | | | | | | | | | | |
| | 小学5年生、中学2年生本人・保護者 | | 設計、検討 | 配布・回収 | | | | | | | | | | | | | |
| | アンケート調査結果報告書の作成 | | | | 入力集計 | 報告書作成 | | | | | | | | | | | |
| | 現行計画の評価・検証 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 検証調査の実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 評価及び検証結果のとりまとめ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要量の推計・目標量の検討 | 目標量等の設定 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 教育・保育提供区域設定 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 各種事業の量の見込み設定 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 確保方策の設定 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画案の作成 | 第3期子ども・子育て支援事業計画の素案作成 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 案作成、補修正 | | | | | | | | 骨子案の作成 | 素案の作成 | 案の補修正 | | | | | | |
| パブリックコメント | パブリックコメントの実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | パブリックコメントの実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 協議、検討、計画への反映 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画書の確定 | 計画書本編 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 最終とりまとめ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 概要版 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 最終とりまとめ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| こども国推進協議会 | こども国推進協議会の開催 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計画策定の検討協議 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |