第４期福津市地域福祉計画（活動計画、自殺対策計画、重層実施計画）策定スケジュール　更新：R7.10.3

資料⑤

区分		令和７年度												令和８年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
策定	庁内ワーキング会議		R6管理表依頼	6/16〆切										R7管理表依頼	管理表〆切 村山先生研修			第４期事業(案)依頼	〆切 事業案（最終）						策定
	市民意識調査（アンケート）			たたき台作成			調査表作成	調査表修正		実施	→→→→	回収〆切・分析 ※短期会計年度お願いしたい													
	市・社福　協議			6/24協議				最終案協議						結果報告・体系案協議		体系案協議							最終案協議		
	地域福祉計画策定審議会				資料事前送付	8/4村山先生		10/3【第１回】				【第２回】			【第１回】研修調査結果報告		【第２回】体系案協議		【第３回】素案（初稿）協議	【第４回】素案（修正）協議			パブコメ	【第５回】素案（パブコメ後）協議	
	庁議																				中間案（前半庁議）			最終案（前半庁議）	
	市議会（全員協議会）																					中間案			最終案

区分		令和７年度												令和８年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
重層的支援体制整備事業	予算要求等												計画立案				実計			予算要求		債務負担行為			重層実計
	申請・交付・実績報告事務															所要額照会									
	業務委託・契約等							人材調査➢（社協）	➢➢➢	➢➢➢	➢➢➢	➢➢➢			委託先選定・仕様書作成等										
	課内調整・協議		5/26課長協議	6/2課長協議	7/11課長協議		9/19課長協議	課長協議		課長協議		課長協議													
	研修・他市訪問		5/26県・国研修		古賀市7/2 宗像市7/15 宗像市7/25																				
	庁内調整・協議			6/18説明会開催起案		8/18説明会		庁内研修調整協議				庁内研修調整協議													