資料５

第４期福津市地域福祉計画（活動計画、自殺対策計画、重層実施計画）策定スケジュール　更新：R8.8.26

区　分	令和７年度												令和８年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
庁内ワーキング会議		R6管理表依頼	6/16〆切										R7管理表依頼	管理表〆切 村山先生研修			第４期事業(案)依頼	〆切 事業案（最終）						策定
市民意識調査（アンケート）			たたき台作成			調査表作成	調査表修正		実施	→→→→	回収〆切・分析 ※短期会計年度お願いしたい													
市・社福　協議			6/24協議				最終案協議						4/21 5/1		体系案協議							最終案協議		
地域福祉計画策定審議会				資料事前送付	8/4 村山先生		10/3 【第１回】				【第２回】			【第１回】 5/8 調査結果報告	【第２回】 6/29 体系案協議			【第３回】 9/7 素案（初稿）協議	【第４回】 10/19 素案（修正）協議			パブコメ	【第５回】 素案（パブコメ後） 協議	
庁議																				中間案（前半庁議）			最終案（前半庁議）	
市議会（全員協議会）																					中間案			最終案