

		令和6年度																										資料1-3	
		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月									
基礎調査・課題把握	アンケート調査の実施																												
	就学児童保護者・未就学児童保護者	調査実施																											
	小学5年生、中学2年生本人・保護者	調査実施																											
	アンケート調査結果報告書の作成		入力集計		報告書作成																								
	現行計画の評価・検証																												
	検証調査の実施			調査の実施																									
	評価及び検証結果のとりまとめ							とりまとめ																					
需要量の推計 ・目標量の検討	目標量等の設定																												
	各種事業の量の見込み設定																												
	確保方策の設定																												
基礎調査・課題把握	追加調査																												
	高校生世代～34歳アンケート			設計、検討		入力集計		報告書作成																					
	関係団体・機関調査(シート調査)の実施					調査の実施		とりまとめ																					
	関係団体・機関調査(ヒアリング調査)の実施																												
計画案の作成	計画案の作成																												
	案作成、補修正									骨子案の作成		素案の作成		案の補修正 概要版の作成				最終校正											
パブリックコメント	パブリックコメントの実施																												
	パブリックコメントの実施																												
	協議、検討、計画への反映																												
こども国推進協議会	こども国推進協議会の開催																												
	計画策定の検討協議		●				●		●		●		●				●												

※素案の作成後の修正のため、11月、12月のどちらかの月は、会議を2回実施する可能性あり。