

## 前回委員会以降の経過

令和5年3月	1日	令和4年度 第2回 整備指導委員会
3月	13日	「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群専門家会議
4月	3日	県協議①(調査・整備)
4月	20日	県協議②(調査・整備 現地協議)
5月	24日	分布確認調査⑥・⑦着手
6月	7日	九州歴史資料館 分布確認調査⑥・⑦現地指導
6月	8日	整備工事実施設計業務着手
7月	4日	34号墳確認調査着手
7月	19日	「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群専門家会議
7月	24日	九州歴史資料館 34号墳現地指導
7月	28日	令和5年度 第1回 整備指導委員会

(予定)

10月	34号墳石室調査着手
12月 中旬	34号墳石室3次元計測