

新原・奴山古墳群（史跡 津屋崎古墳群）令和5年度工程表

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
整備	◆跡地整備 （民間事業施設跡地、大型農業施設跡地等）			← 実施設計 →			●県協議 ●7/28 整備指導委員会	●現状変更許可			← 工事 →		
	◆史跡公有化 （個人宅）	← 移転交渉 →								← 解体撤去・移転 →			
調査	◆34・19号墳	●県・九歴協議			← 34・19号墳 確認調査 →							●現地説明会	
	◆古墳分布確認 ◆整備事業報告書		← 古墳分布確認調査 →			← 整備事業報告書作成（30号墳等） →							
活用	◆歴史資料館			●6/25 歴史講座	館内クイズラリー 期間限定メニュー (7/15~8/31) ← →						企画展 「新原・奴山30号墳の時代（仮）」 ← →		●歴史講座 発掘速報展 ← →
						●8/6 歴史工房カメラ 「滑石でつくってみよう！」					●2/27 歴史工房カメラ 「古代消しゴムはんこでオリジナル トートバッグをつくろう！」		