

■業務スケジュール

係	事業名称	業務名称	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月以降
開発建築係	マンション管理適正化推進計画策定事業	マンション管理適正化推進計画策定業務 ※空家等対策計画の改訂		○改訂案検討			○決裁					○決裁				
	空家対策事業	相続財産管理人選任事務														

第1回審査会(計画変更諮問)一諮問① (8月) → 第2回審査会(報告&答申) (12月)  
 第1回審査会(特定空家諮問)一諮問② (8月) → 第2回審査会(報告) (12月)

○改訂案検討 (4月) → ○決裁 (7月)  
 ○決裁 (7月) → ○庁議 (8月) → 全協○ (9月)  
 ○庁議 (8月) → パブコメ (10月) → ○庁議 (11月) → ○全協 (12月)  
 ○決裁 (12月) → ○全協 (12月)

告示 (8月)  
 ○相続財産管理人選任申立(家裁) (7月)

□選任審判 □予納金 □選任公告(2か月間) □債権者等確認の公告(2か月) □相続人探索の広告(6か月)