

令和6年度

# 公共工事発注計画

( 公表期間 : 令和6年4月 ~ 令和6年9月 )

## 令和6年度 工事発注計画表

	工事名	工事場所	工期	種別	工事概要	発注予定	備考	所管部署
1	本木防火水槽撤去設置工事	福津市 本木 地内	4カ月	土木	防火水槽撤去設置 1基(40㎡)	10月頃		防災安全課
2	福津市役所庁舎本館エレベーター改修工事	福津市 中央1丁目 地内	6カ月	機械器具設置	既設エレベーターの撤去。ロープ式機械室レス・エレベーターの設置。	4月頃		管財課
3	福津市健康福祉総合センター調理実習室・研修室空調機更新工事	福津市 手光南2丁目 地内	9カ月	電気	左記センター室内の空調機を更新する	6月頃	現場での施工期間 調理実習室 R7.1.11～R7.2.19 研修室R7.1.11～ R7.3.11	いきいき健康課
4	郷づくり交流センターLED化工事	福津市 日蔭野4丁目 外 地内	未定	電気	施設内照明のLED化	未定		地域コミュニティ課
5	新原下・大割水路改修工事	福津市 勝浦 地内	3カ月	土木	素掘り水路の改修	10月頃		農林水産課
6	金江池浚渫工事	福津市 本木 地内	3カ月	土木	池内の土砂撤去	10月頃		農林水産課
7	魚センター2階空調設備更新工事	福津市 津屋崎 地内	3カ月	電気	空調機更新	4月頃		農林水産課
8	防風竹柵設置工事	福津市 勝浦 地内	7カ月	造園	竹柵の設置	5月頃		農林水産課
9	あんずの里市産地形成促進施設空調機更新工事	福津市 勝浦 地内	3カ月	電気	空調機更新	5月頃		農林水産課
10	福津市まちおこしセンター空調設備改修工事(その3)	福津市 津屋崎3丁目 地内	9カ月	電気	エアコン5 台分取替	4月頃		観光振興課
11	花見地区生活道路交通安全対策工事	福津市 花見 地内	3カ月	とび・土工・コンクリート	交通安全対策工事(カラー舗装等)	9月頃		建設課
12	中央地区生活道路交通安全対策工事	福津市 中央 地内	3カ月	とび・土工・コンクリート	交通安全対策工事(カラー舗装等)	9月頃		建設課
13	福間南・日蔭野地区生活道路交通安全対策工事	福津市 福間南 外 地内	3カ月	とび・土工・コンクリート	交通安全対策工事(カラー舗装等)	9月頃		建設課
14	渡池尻2号橋長寿命化工事	福津市 渡 地内	6カ月	土木	橋梁長寿命化工事(断面修復工等)	7月頃		建設課
15	中川4号橋長寿命化工事	福津市 宮司4丁目 地内	4カ月	土木	橋梁長寿命化工事(断面修復工等)	7月頃		建設課
16	奴山川19号橋長寿命化工事	福津市 勝浦 地内	6カ月	土木	橋梁長寿命化工事(断面修復工等)	7月頃		建設課
17	勝浦須多田下橋長寿命化工事	福津市 勝浦 地内	6カ月	土木	橋梁長寿命化工事(断面修復工等)	7月頃		建設課

## 令和6年度 工事発注計画表

	工事名	工事場所	工期	種別	工事概要	発注予定	備考	所管部署
18	今川・竿大橋長寿命化工事	福津市 西福間 外 地内	6カ月	土木	橋梁長寿命化工事(断面修復工等)	7月頃		建設課
19	奴山川20号橋長寿命化工事	福津市 勝浦 地内	4カ月	土木	橋梁長寿命化工事(断面修復工等)	7月頃		建設課
20	黒石川11号橋長寿命化工事	福津市 勝浦 地内	4カ月	土木	橋梁長寿命化工事(断面修復工等)	7月頃		建設課
21	黒石川7号橋長寿命化工事	福津市 勝浦 地内	4カ月	土木	橋梁長寿命化工事(断面修復工等)	7月頃		建設課
22	奴山川11号橋長寿命化工事	福津市 勝浦 地内	4カ月	土木	橋梁長寿命化工事(断面修復工等)	7月頃		建設課
23	福津市総合運動公園管理用カメラ改修工事	福津市 上西郷 地内	3カ月	電気	管理用カメラ改修	5月頃		建設課
24	福津市総合運動公園テニスクレーコート改修工事	福津市 上西郷 地内	4カ月	土木	テニスコート(クレーコート)改修	9月頃	※類似施設の工事経験を有すること	建設課
25	交通安全施設設備工事(第1回)	福津市 市内一円 地内	3カ月	とび・土工・コンクリート	交通安全対策工事(区画線等)	9月頃		建設課
26	交通安全施設設備工事(第2回)	福津市 市内一円 地内	3カ月	とび・土工・コンクリート	交通安全対策工事(区画線等)	12月頃		建設課
27	福間・四角雨水ポンプ場更新工事	福津市 古町 外 地内	6カ月	機械器具設置	雨水ポンプ修繕、更新工事	4月頃		建設課
28	JR福間駅3号駐輪場券売機・精算機更新工事	福津市 中央 地内	3カ月	機械器具設置	券売機・精算機更新工事	4月頃		建設課
29	JR福間駅3号エスカレーター手すりベルト更新工事	福津市 中央 地内	3カ月	電気	エスカレーター修繕工事	5月頃		建設課
30	山手線舗装更新工事	福津市 宮司6丁目 地内	4カ月	ほ装	舗装打ち替え工事	9月頃		建設課
31	都市公園休養施設改修工事	福津市 市内一円 地内	3カ月	とび・土工・コンクリート	ベンチ更新工事	10月頃		建設課
32	東福間地区污水管渠改築工事(17工区)	福津市 東福間 地内	3カ月	土木	管きよ更生工 L=190m	7月頃		下水道課
33	東福間地区污水管渠改築工事(18工区)	福津市 東福間 地内	3カ月	土木	管きよ更生工 L=190m	7月頃		下水道課
34	東福間地区污水管渠改築工事(19工区)	福津市 東福間 地内	3カ月	土木	管きよ更生工 L=190m	9月頃		下水道課
35	東福間地区污水管渠改築工事(20工区)	福津市 東福間 地内	3カ月	土木	管きよ更生工 L=190m	9月頃		下水道課
36	若木台地区マンホール蓋取替工事(9工区)	福津市 若木台 地内	3カ月	土木	マンホール蓋取替 N=70基	7月頃		下水道課

## 令和6年度 工事発注計画表

	工事名	工事場所	工期	種別	工事概要	発注予定	備考	所管部署
37	堀切マンホールポンプ場制御盤更新工事	福津市 勝浦 地内	2カ月	機械器具設置	制御盤更新 N=1基	4月頃		下水道課
38	福間中学校体育館屋根一部改修工事	福津市 花見が丘2丁目 地内	2カ月	建築	体育館の屋根の一部の防水張替工事	5月頃		教育総務課
39	福間南小学校消火ポンプ更新工事	福津市 日蔭野4丁目 地内	4カ月	管	消火用ポンプの更新工事	5月頃		教育総務課
40	津屋崎中学校消防設備改修工事	福津市 津屋崎1丁目 地内	4カ月	消防施設	消防設備関連機器の整備工事	5月頃		教育総務課
41	上西郷小学校給食用小荷物専用昇降機改修工事	福津市 内殿 地内	4カ月	建築	給食専用小荷物昇降機の更新工事	6月頃		教育総務課
42	福間南小学校トイレ洋式化改修工事	福津市 日蔭野4丁目 地内	5カ月	建築	既存和式トイレの洋式化及び乾式化	6月頃		教育総務課
43	津屋崎小学校トイレ洋式化改修工事	福津市 津屋崎8丁目 地内	6カ月	建築	既存和式トイレの洋式化及び乾式化	6月頃		教育総務課
44	福間南小学校西棟配膳室空調機設置工事	福津市 日蔭野4丁目 地内	2カ月	管	配膳室内への空調設置	6月頃		教育総務課
45	津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事	福津市 津屋崎1丁目 地内	6カ月	建築	既存和式トイレの洋式化及び乾式化	6月頃		教育総務課
46	福間南小学校体育館建具改修工事	福津市 日蔭野4丁目 地内	3カ月	建築	体育館建具の改修工事	10月頃		教育総務課
47	福間南小学校LED改修工事	福津市 日蔭野4丁目 地内	4カ月	電気	既存照明設備のLED化	10月頃		教育総務課
48	福津市学校空調更新工事	福津市 市内一円 地内	3カ月	管	学校空調の更新工事	11月頃		教育総務課
49	新設小学校造成工事(2工区)	福津市 宮司2丁目 外 地内	20カ月	土木	土工 他14工種	9月頃		教育総務課
50	福津市立図書館外壁改修工事	福津市 中央一丁目 地内	5カ月	建築	福津市立図書館全体の外壁改修及び防水工事	6月頃		郷育推進課
51	福津市立図書館研修室等LED化工事	福津市 中央一丁目 地内	3カ月	電気	福津市立図書館研修室、事務室等のLED化工事	6月頃		郷育推進課
52	体育施設LED照明設置工事	福津市 西福間2丁目 外 地内	2カ月	電気	福間体育センター、津屋崎体育センターアリーナのLED化工事	6月頃		郷育推進課
53	令和6年度 新原・奴山古墳群保存整備工事	福津市 勝浦 地内	5カ月	土木	暗渠排水管63.7m、改良土盛土1,674.5㎡、麻土のう積104.8㎡、保護盛土100.0㎡、張芝3,055.8㎡、碎石舗装100.0㎡、ロープ柵設置100.0㎡、竹林伐採100.0㎡、支障木伐採19本等	10月頃	国指定史跡地の工事であり文化財保護法を遵守	文化財課