

令和7年度

公共工事発注計画

(公表期間 : 令和7年10月 ~ 令和8年3月)

令和7年度 工事発注計画表（10月1日以降発注分）

	工事名	工事場所	工期	種別	工事概要	発注予定	備考	契約方法	所管部署
1	大内川浚渫工事	福津市 内殿 地内	3カ月	とび・土工・コンクリート	大内川沈砂池浚渫	10月頃		指名競争入札	建設課
2	都市公園休養施設改修工事	福津市 市内一円 地内	3カ月	とび・土工・コンクリート	ベンチ更新	10月頃		指名競争入札	建設課
3	山手線通学路交通安全対策工事	福津市 在自 地内	4カ月	土木	カラー舗装	11月頃		指名競争入札	建設課
4	校区選択制に伴う交通安全対策工事	福津市 光陽台1丁目外 地内	4カ月	土木	カラー舗装、車線分離標等	11月頃		指名競争入札	建設課
5	光陽台第2地区マンホール蓋取替工事（1工区）	福津市 光陽台 地内	80日間	土木	マンホール蓋取替 30箇所	11月頃		指名競争入札	下水道課
6	冠地区転倒ゲート設置工事	福津市 手光 地内	4カ月	土木	転倒ゲート設置工事、土木工事一式	11月頃		指名競争入札	農林水産課
7	勝浦193号線農道舗装工事	福津市 勝浦 地内	4カ月	土木	農道舗装工事	11月頃		指名競争入札	農林水産課
8	津屋崎小学校LED照明設備改修工事	福津市 津屋崎8丁目 地内	4カ月	電気	既存照明設備のLED化	1月頃	交付金内定後	指名競争入札	教育総務課
9	新設小学校造成工事（3工区）	福津市 宮司2丁目外 地内	12カ月	土木	土工 他10工種	11月頃		公募入札	新設小学校準備室
10	福津市立新設小学校太陽光発電設備設置工事	福津市 宮司2丁目外 地内	13カ月	電気	発電設備	1月頃	交付金内定後	公募入札	新設小学校準備室
11	令和7年度 新原・奴山古墳群保存整備工事	福津市 勝浦 地内	4カ月	土木	樹木整理工60本、張芝工575㎡、除伐・つる切り1,250㎡、仮設路設置・撤去42m等	11月頃	国指定史跡地	指名競争入札	文化財課