

都市計画の策定の経緯の概要

福岡広域都市計画及び津屋崎都市計画 地区計画の決定【西福岡地区】

| 事 項        | 時 期            | 備 考                                 |
|------------|----------------|-------------------------------------|
| 県都市計画課下協議  | 令和5年6月         |                                     |
| 地域説明会      | 令和5年8月20日      | 参加者：13名                             |
| 原案の縦覧広報    | 令和5年10月1日      |                                     |
| 原案の縦覧      | 令和5年10月10日～23日 | 縦覧者：0名<br>意見書：0件                    |
| 県都市計画課事前協議 | 令和5年11月6日      |                                     |
| 案の縦覧広報     | 令和6年2月1日       |                                     |
| 計画案の縦覧     | 令和6年2月7日～20日   | 縦覧者：0名<br>意見書：0件                    |
| 都市計画審議会    | 令和6年3月26日      | <small>※窓口に加え、ホームページ上にも案を掲載</small> |
| 県知事協議      | 令和6年4月（予定）     |                                     |
| 議会上程（条例案）  | 令和6年9月（予定）     |                                     |
| 決定告示・条例施行  | 令和6年10月（予定）    |                                     |