

第2次福津市空家等対策計画・第2次福津市マンション管理適正化推進計画の策定
スケジュール（案）

日程	市	空家等対策審議会	議会・市民
令和7年			
10月中旬	決裁（諮問）		
11月中旬		第1回（諮問&審議）	
11月下旬	庁議（パブコメ前）		
12月中旬			全員協議会報告 （パブコメ前）
12月22日 ～ 1月22日			↓ パブリックコメント始 パブリックコメント終
1月下旬	庁議（パブコメ報告）		
2月上旬		第2回（報告&答申）	
3月上旬	決裁（改訂決定）		
3月議会後			全員協議会報告 （改訂版）