

都市計画の策定の経緯の概要

福岡広域・津屋崎都市計画下水道の変更

事項	時期	備考
都市計画素案の作成	-	
下協議(福岡県)	令和8年7月1日	
農政部局協議	令和8年7月1日	
市都市計画審議会	令和8年7月14日	(事前説明)
事前協議(福岡県)	令和8年7月下旬 ※6 週間	
計画案の縦覧	令和8年8月中旬から 令和8年8月下旬まで ※2 週間	縦覧者 名 意見書
市都市計画審議会 付議	令和8年9月中旬	(議決)
県知事への協議の申出	令和8年10月中旬	県都市計画審議会
県知事の協議回答	令和8年11月初旬	
決定告示	令和9年3月(予定)	