

福津市マンション管理適正化推進計画作成スケジュール（案）

| 日程 | 市 | 特定空き家等審査会 | 議会・市民 |
|-------------|------------|------------|--------------------|
| 令和5年 | | | |
| 7月下旬 | 決裁（諮問） | | |
| 8月下旬 | | 第1回（諮問&審議） | |
| 9月上旬 | 庁議（パブコメ前） | | |
| 9月下旬 | | | 全員協議会報告 （パブコメ前） |
| 10月16日 ～ | | | パブリックコメント始 |
| 11月16日 | | | パブリックコメント終 |
| 11月30日 | 庁議（パブコメ報告） | | |
| 12月14日 | | 第2回（報告&答申） | |
| 12月末 | 決裁（改訂決定） | | |
| 3月議会後 | | | 全員協議会報告 （改訂版） |