

福津市農業振興整備計画の見直しについて(進捗報告)

1. 報告内容

福津市農業振興地域整備計画(以下「農振整備計画」という。)の全体見直しの進捗状況。

2. 進捗状況

令和 8 年 2 月から 5 月にかけて、郷づくりを単位とした説明会(意見交換会)を実施しました。

その中で出た意見も取り入れながら、農振整備計画(案)の最終版を作成中です。

【主な意見】

- ・農業用施設(ため池の草刈り・水路の土砂上げ)の維持管理の問題
- ・鳥獣被害対策
- ・後継者不在、新たな担い手の確保、相続の問題
- ・遊休農地、荒廃農地、竹林対策
- ・今後の基盤整備計画

3. 策定時期(予定) 令和 9 年 4 月 1 日

4. 今後の予定

令和 8 年 7～10 月	福岡県との事前協議
令和 8 年 11 月	農業委員会・生産森林組合・農業協同組合への意見照会
令和 8 年 12 月	福津市農政推進協議会での協議
令和 9 年 1 月	農振整備計画(案)の縦覧
令和 9 年 2 月	福岡県との協議
令和 9 年 4 月	農振整備計画の発効

【問い合わせ先】

経済産業部農林水産課農業政策係
担当:野下、緒方

TEL :0940-62-5063

FAX:0940-43-9003

Email:sangyo@city.fukutsu.lg.jp