

【令和8年度：松くい虫防除薬剤散布計画図】

1 : 25,000地形図

平成十九年三月作成



散布種別	散布日	散布時間	雨天時
空中散布	5月14日(木)	朝5:00~7:00	雨天等順延
地上散布	5月19日(火)	朝4:30~11:00	雨天時5月20日(水)に延期
地上散布	5月20日(水)	朝8:00~11:00	雨天時5月20日(水)に延期

○空中散布 勝浦浜～渡海岸松林

【1回目】
5月14日(木) 朝5:00～7:00
雨天等順延

【2回目】
6月11日(木) 朝5:00～7:00
雨天等順延

○地上散布 (津屋崎～花見海岸松林)

5月19日(火) 朝4:30～11:00
雨天時5月20日(水)に延期

第1工程 (津屋崎～西福間地区)
朝4:30～8:00

第2工程 (花見地区)
朝8:00～11:00

国際航業株式会社調製

福津市役所

1 : 25,000
1000m 0 1,000