

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
福岡県	福津市	福間	手光			①			②					③・④		完了	
			久末														
			八並	同様の工程で実施													
			畦町														
			舍利蔵														
			上西郷														
			花見														
			冠			①	②~④										
			津丸	同様の工程で実施													
			本木														
		内殿															
		津屋崎	宮司			①	②~④										
			在自														
			大石														
			勝浦松原	同様の工程で実施													
			塩浜														
			末広														
			渡														
			生家														
			奴山														
			西東														
			梅津			①				②					③・④		完了
			須多田	既存プランが既に実質化済み													
桂区	既存プランが既に実質化済み																
津屋崎																	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。