

R7市営住宅審議会スケジュール(予定)

回	日時	審議会内容
1	R7.3.4	現状の説明
		現地見学
2	R7.6.5	第1回 アンケート(案) + 計画・資料1～2
3	R7.8月上旬	第2回 アンケート(結果) + 計画・資料
4	R7.9～10	第3回 計画・資料
		(事務局)素案を整える
5	11月上旬	第4回 素案審議
	12月末ごろ下旬	広報誌1月号 パブリックコメント実施を掲載
	1月上旬～2月上旬	パブリックコメント
6	2月中旬	第5回 パブリックコメント反映後の審議・答申

アンケートは入居者全員に実施

アンケート作業	実施時期や期限
アンケート配布	6/16
アンケート回収	7/4
集計・分析	7/31