

第9期高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画における取組事項スケジュール（案）

R6.2.16 現在

		R2 (2020)	R3(2021)												R4(2022)												R5(2023)												R6(2024)~
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
第9期高齢者福祉計画・ 第8期介護保険事業計画		策定(計画期間)		◆策定【R3.3】 → PDCAサイクル → ◆【R6.3】												◆第1回◆第2回◆第3回 → ◆第1回◆第3回◆第5回												◆第2回◆第4回											
		介護保険運営協議会		◆第1回◆			◆第2回◆			◆第3回			◆第1回◆第2回◆第3回			◆第1回◆第3回◆第5回			◆第2回◆第4回																				
		地域包括支援センター部会		◆第1回◆ 第2回◆																																			
		地域密着型サービス部会		◆第1回◆			◆第2回			◆第1回			◆第2回			◆第1回			◆第2回												◆第2回								
		次期計画	市民ニーズ調査、まとめ											◆内容検討◆ → ◆調査												◆審議 → ◆策定【R6.3】													
いき 暮 い ら き と る 健 康 ち づ 自 く 分 り ら し	高齢者の社会参加 と生きがいづくり	介護予防ソーター養成事業		◆事業開始 → ◆事業開始 → ◆事業開始 →																											R6(2024)~								
		公募・プロポーザル		◆公募◆プロポーザル			◆公募◆プロポーザル						◆公募◆プロポーザル																										
	介護予防施策 の充実・推進	地域リハビリテーション活動支援事業		◆委託事業 → ◆委託事業 → ◆委託事業 →																																			
		地区巡回型介護予防健診事業		◆事業開始 → ◆事業開始 → ◆事業開始 →																																			
	公募・プロポーザル		◆公募◆プロポーザル			◆公募◆プロポーザル						◆公募◆プロポーザル						◆公募◆プロポーザル						◆公募◆プロポーザル															
	地域包括 支援センター の機能強化	契約期間		◆【R4.3】 → 認知症地域支援推進員・初期集中支援チーム含む																																			
		公募・プロポーザル (推進員・チームも同時)		◆公募◆委託事業者決定 ◆プロポーザル									◆公募◆委託事業者決定 ◆プロポーザル																										
	安心して暮らせる支え合いのまちづくり	認知症施策 の推進	ケ 推 ア 進 向 事 上 業	認知症地域支援推進員		◆初期集中チーム員と兼務																																	
				認知症ケアパス		◆活用			◆見直し			◆印刷◆活用																											
	初期集中支援チーム		◆研修			◆研修			◆県サポートセンターと連携																														
	在宅医療・介護 連携の推進	宗像医師会(むーみんネット)		◆委託(地域支援事業) ◆連携会議開催・研修の実施など																																			
		地域住民への普及啓発		◆医療・介護の連携の現状分析・評価指標策定			◆多職種連携研修及び住民啓発(状況に応じてwebの活用も検討)																																